



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Новосибирской области**

ул. Кирова, 3, г. Новосибирск, 630007
тел. (383) 223-82-42, факс (383) 223-02-65
e-mail: to54@fas.gov.ru
http://www.novosibirsk.fas.gov.ru

09.09.2022 № 9406/22
На № _____ от _____

Главному врачу ГБУЗ НСО
«ГКБ № 2»
Шпагиной Л.А.
630051, г. Новосибирск,
ул. Ползунова, 21
E-mail: vvaganova@gbuzgkb2.ru,
devyataikina@gbuzgkb2.ru,
aronkina@gbuzgkb2.ru
Тел.: 8 (383) 208-12-05

Директору ООО «СПЕКТР»
Брыксину А.В.
654005, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе (центр. р-н),
д. 21, каб. 307
Телефон: 8 (913) 433 1069
E-mail: haaaaltan@mail.ru

РЕШЕНИЕ № РНП-54-439

«06» сентября 2022 года

г. Новосибирск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере закупок (Комиссия Новосибирского УФАС России) в составе:

Максимейко Е.В. - зам. руководителя управления, председатель Комиссии;
Новосельцева А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;
Костин И.В. - специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии;

в присутствии представителей заказчика – ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»: Вагановой Виктории Геннадьевны (по доверенности), Сергеевой Натальи Сергеевны (по доверенности);
в присутствии представителя ООО «СПЕКТР»: Нагорнова Антона Владимировича (по доверенности),

рассмотрев в дистанционном режиме обращение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» о включении сведений об ООО «СПЕКТР» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» от исполнения контракта, заключенного с ООО «СПЕКТР» по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия (извещение № 0351300069022000200),

УСТАНОВИЛА:

В Новосибирское УФАС России поступило обращение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» о включении сведений об ООО «СПЕКТР» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» от исполнения контракта, заключенного с ООО «СПЕКТР» по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия (извещение № 0351300069022000200).

Изучив представленные материалы, Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.

19.04.2022 между заказчиком и ООО «СПЕКТР» был заключен контракт № 0351300069022000200000001 на сумму 328 255,67 руб.

В соответствии с п.3.3 контракта срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта.

Пунктом 3.1 контракта предусмотрено, что подрядчик выполняет работы в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к контракту).

В соответствии с п.5.4.2, п.5.4.7 контракта подрядчик обязан своевременно представить по запросу заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения № 258880

в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня проинформировать заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные контрактом сроки, надлежащего качества.

11.05.2022 ООО «СПЕКТР» направило в адрес заказчика письмо, в котором предложило расторгнуть контракт по соглашению сторон ввиду того, что в ходе осмотра объекта сотрудниками общества было установлено, что объем работ, которые необходимо фактически выполнить превышает объем работ, указанный в описании объекта закупки.

12.05.2022 ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» направило в адрес подрядчика письмо, в котором выразило отказ от расторжения контракта по соглашению сторон на основании следующего.

По мнению заказчика, у подрядчика имелась возможность ознакомиться со всеми необходимыми для выполнения работ документами в ходе проведения закупки. При участии в электронном аукционе подрядчик дал свое согласие на выполнение работ по контракту согласно размещенной в ЕИС смете. При этом, дополнительных вопросов при проведении закупки у подрядчика не возникало.

На заседание Комиссии представителем подрядчика были представлены скриншоты с мессенджера WhatsApp, в которых указано, что 02.06.2022 представителем заказчика была направлена подрядчику измененная схема по замене эндových. Вместе с тем, по заявлению ООО «СПЕКТР», при выполнении работ предлагаемым заказчиком способом возникнет угроза годности и качества результатов выполненных работ.

14.06.2022 ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное решение 14.06.2022 было размещено в ЕИС, а также направлено в адрес поставщика заказным письмом.

В соответствии с ч.12.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных ч.5 ст.103 данного Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п.1 данной части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с данным пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 данной части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с п.3 ч.6 ст.8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 360-ФЗ) заказчик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном ч.12.2 ст.95 Закона о контрактной системе.

Согласно п.2 ч.12.2 ст.95 Закона о контрактной системе датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного данной частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

При этом, в соответствии с п.3 ч.6 ст.8 Закона № 360-ФЗ в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения.

Комиссией Новосибирского УФАС России было установлено, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не было получено ООО «СПЕКТР». Решение было размещено в ЕИС 14.06.2022, следовательно, 30.06.2022 поставщик считается надлежащим образом уведомленным.

Согласно ч.13 ст.95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, в данном случае – 12.07.2022.

06.07.2022 ООО «СПЕКТР» направило заказчику письмо, в котором общество сообщило о готовности исполнения принятых на себя обязательств, а также просило согласовать дальнейший порядок выполнения работ (с учётом того, что на условиях, предусмотренных контрактом изначально, его исполнение не представляется возможным). Также обществом был составлен и предложен заказчику скорректированный локальный сметный расчет, в соответствии с которым окончательная стоимость работ (без НДС) составит 552 146,40 руб., стоимость работ с НДС – 566 173,51 руб.

В качестве основания изменения цены контракта ООО «СПЕКТР» сослалось на Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым допускается изменение существенных условий контрактов, которые были заключены до 01.01.2023 (при возникновении обстоятельств, из-за которых невозможно исполнить контракт).

Изучив представленные материалы и доводы сторон, Комиссия Новосибирского УФАС России установила следующее.

В соответствии с пп. «в» п.15 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если установлено, что поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта.

Согласно с п.1 ст.716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачества представленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что ООО «СПЕКТР» действовало в соответствии с действующим законодательством, неоднократно извещало заказчика о замечаниях к технической документации, следовательно, действия подрядчика были направлены на надлежащее исполнение условий контракта. Вместе с тем, заказчик не

представил подрядчику каких-либо пояснений по технической документации, указаний относительно дальнейших действий подрядчика.

На основании изложенного, Комиссия Новосибирского УФАС России полагает, что, так как обязательства по контракту ООО «СПЕКТР» не были исполнены, ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» **правомерно приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.**

Вместе с тем, по мнению Комиссии Новосибирского УФАС России, сведения об ООО «СПЕКТР» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» от исполнения контракта, так как не представляется возможным сделать однозначный вывод о наличии в действиях ООО «СПЕКТР» недобросовестного поведения, поскольку Комиссия Новосибирского УФАС России считает, что неисполнение обязательств по контракту подрядчиком связано, в том числе, с отсутствием разъяснений относительно сметной документации от заказчика.

Руководствуясь ст.95, ст.104 Закона о контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Комиссия Новосибирского УФАС России

РЕШИЛА:

В удовлетворении обращения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» о включении сведений об ООО «СПЕКТР» в реестр недобросовестных поставщиков по закупке № 0351300069022000200 отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии

Е.В. Максимейко

Члены Комиссии

А.В. Новосельцева

И.В. Костин